

Calendrier de déploiement de l'offre sur ugap.fr

Catégorie	Rubrique restant à déployer sur ugap.fr	Périmètre restant à couvrir	Date début de réalisation	Date de fin de réalisation
Autres équipements biomédicaux	Bloc opératoire	Tables d'opération de transfert (TRUMPF et MAQUET) Eclairages opératoires (TRUMPF, MAQUET, SCHMITZ) Systèmes architecturaux Plafonds soufflants et murs Intégration vidéo	courant mars	fin mars